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Nova Planta Aché Pernambuco



Agosto, 2017

Projeto Tróia 



Planta do Laboratórios Aché em Guarulhos



Projeto TRÓIA

O empreendimento esta localizado na

Região Metropolitana de Recife,

Município de Cabo de Santo Agostinho

– Polo Metal-Mecânico do Complexo

Portuário-Industrial de Suape-PE na

Rodovia Estadual PE-009, km 30 +

800m, no lado esquerdo, sentido

Recife-Ipojuca.



Automação nos processos produtivos 

Armazém Vertical Automatizado 

Manufatura Classe Mundial 

Conceito ANVISA / FDA / EMA

Certificação LEED - Ouro

Projeto TRÓIA  - Nova Planta Aché de Pernambuco



Implantação

Estacionamento

Carros

Estacionamento 

Caminhões

Portaria

FASE 1

 Sólidos Embalagem 

 Armazém Automatizado

 Recebimento

 Expedição

FASE 2

 Sólidos Fabricação

 Administração



Sustentabilidade

 Cobertura fotovoltaica (solar → elétrica):

 Estacionamento

 Captação de água de chuva

 Usina de Reciclagem

 Aproveitamento de água condensação

 Central de monitoramento do consumo de

Utilidade e de reaproveitamento de água

 Estação de Tratamento de Efluentes

 Industrial e Doméstico

 Estação para Água de Reuso

 Iluminação de LED



CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO FASE I

Dez/16 Mar/17

Projeto 
Conceitual

Protocolo de 
Compromisso Aché

Compra do
Terreno

Aprovação
Almox. Vertical

Proj. de 
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Civil

Set/17

Licitação de  
Terraplanage

mInício da  
Terraplanagem
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Licitação  -
Construção Civil e 
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go

/1
7

Contratos
Nov/17

Término 
Engª  

Utilidades

Jun/17

Início da Licitação  
Equip. Utilidades & 

HVAC

Pedidos Linhas 
de EmbalagemLicenças de

Construção 

Mai/17

Licitação  - Linhas 
de Embalagem

Entrada na 
Certificação 
LEED - Gold

Nov/17 Dez/17

Início Fase I  



NOVA PLANTA DE PERNAMBUCO
Premissas & Processos para Seleção de Fornecedores

Agosto/2017



COMO ESTAMOS ORGANIZADOS &

COMO TRABALHAREMOS



EQUIPE E COMITÊ DE GOVERNANÇA 

Marcio Freitas
Sponsor

Líder de Engª

Luís Fernando

Luiz Brito
(Líder do Projeto)

Civil / Arquitetura

HVAC

Processos

Eletr./Automação

Projetistas (2)

Mecânica / Tubul.

HVAC

Civil / Arquitetura

Eletr./Automação

Qualidade

Planejamento

Procurement

José Gracio

Contratos

Comprador

EHS

RH

Controller

Claudio Porto

Analista

Armazém Auto

Armazém Auto

Líder de Const. 

TBD
PMO

G. Pollonio



PACOTES DE COMPRAS

PROCUREMENT
Pacotes de Compras

MONTAGEM 

ELETROMEC.
HVAC 

ARMAZÉM 

AUTOMATIZADO
CONST. CIVILTERRAPLANAGEMENG. BÁSICA

DIVISÓRIAS 

FARMACÊUTICAS

SISTEMAS DE 

ÁGUAS E HVAC

EQUIPAMENTOS 

ELÉTRICOS
EQUIPAMENTOS 

DE PRODUÇÃO
TI e 

AUTOMAÇÃO



PROCESSO DE SELEÇÃO DE FORNECEDORES

 ELABORAÇÃO DE UM EDITAL, COM TODOS OS DETALHES DO QUE SERÁ COMPRADO; 

 ENVIO AOS FORNECEDORES; 

 PRAZO PARA ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS TÉCNICAS; 

 ENVIO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS; 

 ANÁLISE & APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS QUE ATENDERAM O EDITAL; 

 ENVIO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS; 

 AVALIAÇÃO JURÍDICA E FINANCEIRA DAS EMPRESAS TECNICAMENTE APROVADAS; 

 SELEÇÃO DE NO MÍNIMO 5 A 7 EMPRESAS PARA NEGOCIAÇÃO COMERCIAL; 

 DIVULGAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA, ASSINATURA DE CONTRATO, PEDIDOS, ETC.; 
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PROCESSO DE SELEÇÃO DE FORNECEDORES

A aprovação de um fornecedor, será o resultado da análise de 5 departamentos:

Engª / Jurídico / Financeiro / Suprimentos / Gestão de Riscos



AVALIAÇÃO DE EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL:

1. MEMORIAL DESCRITIVO RESUMIDO

1. Descrição da Fase 1 e Fase 2

2. Vídeo ou Maquete eletrônica 3 D

3. Minuta do Contrato do Aché

2. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

1. Capital para suportar obras de R$ 30 milhões

2. Saúde Financeira / Crédito

3. Faturamento equivalente anual

4. Obras em andamento e data de término

3. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

1. Equipe de Gestão

2. Metodologia / Recursos

4. EXPERIÊNCIA EM OBRAS SIMILARES



Vídeo

../Documents/1. Documentos LC Brito/1. Aché/1. Troia/Apresentações/Comite Executivo/Agosto 17/ACHE filme 3 min com musica.mp4


Agosto, 2017

Marcelo Vitor Crespo Veja – marcelo.vega@ache.com.br
José Roberto Gracio – jose.gracio_terceiro@ache.com.br
Luiz Carlos M. de Brito – luiz.brito_terceiro@ache.com.br

Muito Obrigado!


