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CERTIFICADO DIGITALMENTE

SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL
PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO

GUEIROS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 099/2024 DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.  OBJETO:  PRORROGAÇÃO  DE  PRAZO  DE
VIGÊNCIA:  90  DIAS.  PRAZO  DE  EXECUÇÃO:120  DIAS.
CONTRATADA:  ALS ENGENHARIA  E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ:15.006.152/0001-79 . IPOJUCA/PE.



PROTOCOLO DE ASSINATURAS

Código de verificação:
HAFMIMPUBK-RF2DIFQWC8-P2TH9ZW2VI

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma SDOE. Para visualizar o
documento original clique no link:
https://diariooficial.cepe.com.br/diariooficialweb/#/checar-autenticidade?codigo=HAFMIMPUBK-
RF2DIFQWC8-P2TH9ZW2VI.
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