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CERTIFICADO DIGITALMENTE

SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL
PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO

GUEIROS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 116/2024 DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.  CONTRATADA:  CONSÓRCIO  PROGAIA  –  R
PEOTTA – ENVIRONLINK – SUAPE. CNPJ:  04.291.396/0001-
24.  OBJETO:  PRORROGAÇÃO  DE  PRAZO  E  ACRÉSCIMO
FINANCEIRO  DE  5,41%.  VIGÊNCIA:  231  DIAS.  EXECUÇÃO:
118 DIAS. VALOR: R$ 122.852,58. IPOJUCA/PE.



PROTOCOLO DE ASSINATURAS

Código de verificação:
VV7MI2TWE8-WX7C0C3SRG-P2TH9ZW2VI

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma SDOE. Para visualizar o
documento original clique no link:
https://diariooficial.cepe.com.br/diariooficialweb/#/checar-
autenticidade?codigo=VV7MI2TWE8-WX7C0C3SRG-P2TH9ZW2VI.
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